
R$ % R$ % R$ % R$ %

A IDENTIFICAÇÃO 

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.570,00R$          1,50 3.570,00R$          100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

B MURO 

2 INFRA ESTRUTURA 19.025,53R$        8,00 19.025,53R$        100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

3 SUPER ESTRUTURA 43.870,72R$        18,44 -R$                    0% 43.870,72R$        100% -R$                    0% -R$                 0%

4 REVESTIMENTO 3.787,11R$          1,59 -R$                    0% -R$                    0% 3.787,11R$          100% -R$                 0%

C SANITÁRIOS 

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.188,68R$          0,50 1.188,68R$          100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

6 INFRA ESTRUTURA 4.775,79R$          2,01 4.775,79R$          100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

7 SUPER ESTRUTURA 7.205,26R$          3,03 -R$                    0% 7.205,26R$           100% -R$                    0% -R$                 0%

8 PISO 2.188,13R$          0,92 -R$                    0% -R$                    0% 2.188,13R$          100% -R$                 0%

9 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.018,37R$          1,69 -R$                    0% -R$                    0% 4.018,37R$          100% -R$                 0%

10 COBERTURA 11.531,75R$        4,85 -R$                    0% 11.531,75R$        100% -R$                    0% -R$                 0%

11 PINTURA 3.210,79R$          1,35 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 3.210,79R$       100%

12 ESQUADRIA 3.284,05R$          1,38 -R$                    0% -R$                    0% 3.284,05R$          100% -R$                 0%

13 HIFRÁULICA E APARELHOS SANITÁRIOS 24.415,99R$        10,26 -R$                    0% -R$                    0% 12.208,00R$        50% 12.208,00R$     50%

14 ELÉTRICA 757,34R$             0,32 -R$                    0% -R$                    0% 378,67R$              50% 378,67R$          50%

D LANCHONETE 

15 INFRA ESTRUTURA 1.837,74R$          0,77 1.837,74R$          100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

16 SUPER ESTRUTURA 2.194,78R$          0,92 -R$                    0% 2.194,78R$           100% -R$                    0% -R$                 0%

17 PISO 27.067,62R$        11,38 -R$                    0% -R$                    0% 27.067,62R$        100% -R$                 0%

18 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.308,30R$          1,81 -R$                    0% -R$                    0% 4.308,30R$          100% -R$                 0%

19 PINTURA 944,21R$             0,40 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 944,21R$          100%

20 COBERTURA 8.681,29R$          3,65 -R$                    0% 8.681,29R$           100% -R$                    0% -R$                 0%

21 ESQUADRIAS 2.085,69R$          0,88 -R$                    0% -R$                    0% 2.085,69R$          100% -R$                 0%

22 HIFRÁULICA 1.411,16R$          0,59 -R$                    0% -R$                    0% 705,58R$              50% 705,58R$          50%

23 ELÉTRICA 583,09R$             0,25 -R$                    0% -R$                    0% 291,55R$              50% 291,55R$          50%

E FACHADA DE ENTRADA 

24 SERVIÇOS PRELIMINARES 328,89R$             0,14 328,89R$              100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

25 PAREDES, VIDROS, FERRAGENS E PINTURA 10.490,19R$        4,41 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 10.490,19R$     100%

F AMPLIAÇÃO DA ARQUIBAMCADA 

26 INFRA ESTRUTURA 19.544,95R$        8,21 19.544,95R$        100% -R$                    0% -R$                    0% -R$                 0%

27 SUPER ESTRUTURA 12.468,94R$        5,24 -R$                    0% 12.468,94R$        100% -R$                    0% -R$                 0%

28 PISO 1.741,22R$          0,73 -R$                    0% -R$                    0% 1.741,22R$          100% -R$                 0%

29 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.305,59R$          0,55 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 1.305,59R$       100%

30 PINTURA 1.630,45R$          0,69 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 1.630,45R$       100%

31 PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA 8.466,44R$          3,56 -R$                    0% -R$                    0% -R$                    0% 8.466,44R$       100%

TOTAL % 100,00 21,13 36,13 26,09 16,66

TOTAL R$ 237.920,06R$     50.271,58R$        85.952,74R$        62.064,28R$        39.631,46R$     

ACUMULADO % 100,00 78,87 42,74 16,66 0

ACUMULADO R$ 237.920,06R$     187.648,48R$      101.695,74R$      39.631,46R$        -R$                 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 180 DIAS FONTE CDHU 183 - 17 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO 

GASTÃO VIDIGAL - SP, 28 DE MARÇO DE 2022

_____________________________________________________

ALLAN GUSTAVO GARI MOZAR 

Responsável Técnico 

Eng. Civil CREA/SP 5070408595

PROPONENTE / TOMADOR 
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LOCAL

ITEM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO 
1 MEDIÇÃO 2 MEDIÇÃO 3 MEDIÇÃO 4 MEDIÇÃO 

MUNICÍPIO DE GASTÃO VIDIGAL 

REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL 

RUA MANOEL ANDRÉ DA COSTA, C/ RUA 15 DE NOVEMBRO, C/ RUA LUIZ MARQUEZI, E C/ RUA ANTÔNIO CABREIRA BATISTA 

PESO %VALOR R$
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