
R$ % R$ % R$ %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.790,82R$      12,13 19.790,82R$      100%

2.0 INFRA-ESTRUTURA (fundação) 19.917,38R$      12,21 19.917,38R$      100%

3.0 SUPER ESTRUTURA E REVESTIMENTO ARQUIBANCADA 34.800,63R$      21,33 17.400,31R$      50% 17.400,32R$    50%

4.0 LIXEIRA E BANCOS DE CONCRETO 11.086,08R$      6,80 11.086,08R$    100%

5.0 GUIAS DE CONCRETO 4.574,00R$        2,80 2.287,00R$        50% 2.287,00R$      50%

6.0 ELÉTRICA 20.696,59R$      12,69 10.348,29R$      50% 10.348,30R$    50%

7.0 PINTURA DE PISO E ARQUIBANCADA 23.293,00R$      14,28 23.293,00R$     100%

8.0 QUADRA DE AREIA 28.971,83R$      17,76 28.971,83R$     100%

ACUMULADO % 100% 57,25% 32,04% 10,71%

ACUMULADO R$ 163.130,33R$    93.386,53 52.264,83 0,00

TOTAL % 100% 42,75% 25,21% 32,04%

TOTAL R$ 163.130,33R$    69.743,80R$      41.121,70R$    52.264,83R$     

2 MEDIÇÃO 3 MEDIÇÃO
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