GOYERNG DO ESTADO DE SAQ PAULO

Casa Civil

Unidade de Relacionamento com Municipios

CROMNOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO APLICACAO BOS RECURSOS

OBRA:

Reforma da Praga Matriz (Hluminacio e Acessibilidade)

MUNICIPIO

MACAUBAL

PRAZO PROPOSTO

INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio

FINAT.: 720 dias & partir da data da assinatura do convénio

DATA BASK:
laneiro-17

ITEM SERVICOS UNIDADR la. ETAPA 2a, ETAPA 3a, ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DL r_mmm?/n,mfou PRAZO DE PRAZO D Emmx.yn.;.wcu PRAZO DE PRAZO DE Ewmx.ﬁ.ﬁ_ﬂcu PRAZO DE
cam aié 30 dias aphs a EXECUCAD: em até 30 dias apos a EXECHICAD: 0 dius ematd W diasapésa | EXECUCAD: 0 dias
cenclusio da clapa. 690 dias conclusdo da ctapa. conclusdo da clapa.
IISERVICOS PRELIMINARES | L 3.866,19 3.806,19
RS 26.002.67 26.002,67
2 ILUMINACAQ UN o 32,00 2200
R$ | 176.610,96 176.610,96
’|SINALIZACAO | M2 e s A B 164,28
RS 8.036,80 [Tmmemmmmmmmmmm—ss $.936,80
4{URBANIZACAQ m2 675,84 675,84
RS | 40.020,08 40.020,08
RECURSOS ESTADUAIS , 250,000,006 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 1.570,50 1.570,50
TOTAL 251.570,50 251,570,50
ASSINATURA:, .-

Engenheiro Civil - Prefeitura de Macaybal

. _CREA - 5060463256



